

Приказ

по Хоринскому управлению образования

Приказ № 52

от 18 марта 2023г

«Об утверждении муниципального плана мероприятий
по введению обновленного ФГОС СОО в Хоринском районе»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РБ от 15.10.2023 г. №1366
«Об организации работы по подготовке введения обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, приказываю:

1. Утвердить муниципальный план-график мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в Хоринском районе (Приложение 1).
2. Руководителям ОУ обеспечить исполнение мероприятий муниципального плана мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Хабитуеву С.П., начальника отдела ОДО РУО.

И.о. начальника МКУ «Хоринское
управление образования»:



С.П.Хабитуева

**Муниципальный План-график мероприятий
введения обновленного ФГОС СОО в ОО Хоринского района**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответ- ственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1	Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ноябрь – декабрь 2022, январь – май 2023		Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
2	Проведение ,муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022		Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
3	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь – февраль 2023		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
4	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023		Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
<i>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				

5	Формирование муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 – январь 2023		Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
6.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023		Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
7	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	январь – апрель 2023		Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
8	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП СОО с обновленными ФГОССОО	январь – декабрь 2023		Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
9	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май – июнь 2023		Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Российской Федерации

10	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023		Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
11	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023		Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
12	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану		Достигнуто повышение качества российского образования
13	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно		Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
14.	Обучение специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2023		Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
15.	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП СОО по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – апрель 2023		
16.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023		
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				

17.	Участие в проведении индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	февраль – март 2023		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
18.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС.
19.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023		Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
29.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	декабрь 2022, далее ежемесячно		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО