



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН



Коммунистическая ул., д. 47, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670001, а/я 17.
тел. (3012) 21-49-15, 21-90-96, факс (3012) 22-01-55, URL: <http://edu03.ru/>, E-mail: minobr@govrb.ru

01.06.2021 № 02-11/2195
На № _____ от _____

Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

Уважаемые руководители!

Министерство образования и науки Республики Бурятия просит в срок до 14 июня 2021 года на email: kovalenko.nm@mail.ru направить информацию по исполнению пунктов Региональной Дорожной карты по реализации федерального проекта «500+» в Республике Бурятия (далее - Дорожная карта), в том числе информацию по исполнению мероприятий, предусмотренных муниципальной Дорожной картой.

Также информируем, что муниципальными координаторами не ведется контроль работы общеобразовательных организаций (далее – ОО) в ИС МЭДК, так из 63 школ Бурятии не приступила к работе в ИС МЭДК МАОУ «СОШ №50» г. Улан-Удэ (озвучено ФИОКО на ВКС с региональными координаторами), при этом срок загрузки первичных документов – 10 марта 2021 года, срок загрузки концептуальных документов – 30 апреля 2021 года. В связи с этим до 17.00 час. 02.06.2021 года необходимо представить приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственного лица за реализацию проекта на территории муниципального образования.

Загрузка документов по 1 этапу не осуществлена следующими ОО: Верхнекодунской СОШ, Хуртэйским ЦО, Аргадинской СОШ, Дыренской СОШ, Сахулинской СОШ, Бурунгольской СОШ, Комсомольской СОШ, Селенгинской СОШ, СОШ №1 г. Северобайкальск, Усть-Алтачейской ШИ, Майской СОШ, Шимкинской ШИСОО, Цакирской СОШ, Кичерской СОШ, СОШ 13 г. Улан-Удэ.

До 17.00 час. 02 июня 2021 года необходимо представить объяснительные муниципальных координаторов.

Также просим в срок до 4 июня 2021 года направить на email: brier@mail.ru пресс-релизы о проведенных мероприятиях в районе по проекту с фото и видеоматериалами (с начала реализации проекта) и презентационные материалы по проекту в целях обмена лучшими практиками.

Убедительно просим усилить контроль за реализацией проекта на территории муниципального образования.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Заместитель министра –
председатель Комитета общего и
дополнительного образования



В.А. Поздняков



**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН**



Коммунистическая ул., д. 47, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670001, а/я 17.
тел. (3012) 21-49-15, 21-90-96, факс (3012) 22-01-35, URL: <http://edu03.ru/>, E-mail: minoobr@govrb.ru

На № 1903/2011 от № 02.11/994

Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

Руководителям государственных
общеобразовательных организаций

ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

Уважаемые руководители!

Министерство образования и науки Республики Бурятия направляет приказ № 449 от 19.03.2011 о назначении регионального координатора проекта «500+», утверждении региональной Дорожной карты по реализации федерального проекта «500+» в Республике Бурятия (далее – Дорожная карта).

Также сообщаем, что в целях исполнения пункта 11 Дорожной карты информационные материалы о мероприятиях, проводимых в рамках реализации проекта «500+», необходимо направлять в адрес регионального оператора проекта «500+» - ГАУ ДПО РБ «БРИОП», для размещения на сайте БРИОП.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Министр

Б.Б. Жалсанов

исп. Дабажалсанова Э.О.,
тел. (3012) 21-42-56



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСООРОЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

ПРИКАЗ

ЗАХИРАЛТА

«19» 13 2020 г.

№ 449

г. Улан-Удэ

О назначении регионального координатора,
об утверждении региональной
Дорожной карты по реализации
федерального проекта «500+»

В целях реализации на территории Республики Бурятия проекта «500+» по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – проект «500+»),

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить региональным координатором по реализации федерального проекта «500+» в Республике Бурятия Позднякова Валерия Анатольевича, заместителя министра образования и науки Республики Бурятия - председателя Комитета общего и дополнительного образования.
2. Утвердить региональную Дорожную карту по реализации федерального проекта «500+» согласно приложению к настоящему приказу.
3. Отделу дошкольного и общего образования (Имеева Е.С.) довести настоящий приказ до всех заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Б.Б. Жалсанов

Дабажалсанова Э.О.,
(3012) 21-42-56

Приложение
к приказу Минобрнауки РФ
№ 449 от «19» 09.2021г.

**Региональная Дорожная карта
по реализации федерального проекта «500+» в Республике Бурятия**

Дата	Наименование мероприятия	Сроки	Описание действий, результатов	Региональный показатель реализации	Ответственный
I. Организационно-технологические мероприятия					
1.	Назначение регионального координатора проекта	22.01.2021	Письма, приказы Минобрнауки РФ направлены в ФНОКО	назначен региональный координатор	Минобрнауки РФ
2.	Оформление ИИНОР для участия в проекте, муниципальных координаторов, кандидатов в депутаты	22.01.2021-27.01.2021	Список ИИНОР, муниципальных координаторов, кандидатов в депутаты (справки-представления, документы, приложения Минобрнауки РФ) направлены в Минобрнауки РФ для утверждения на заседании рабочей группы по реализации проекта «500+»	определены школь-участники проекта, назначены муниципальные координаторы, кандидаты в депутаты	ВНИОП, ФНОКОКО

149

3.	Анкетирование кандидатов в кураторы	22.01.2021-03.02.2021	Пройдено кандидатами в кураторы анкетирование. Результаты анкетирования направлены в Минобрнауки РБ для утверждения списка кураторов ШНОР на заседании рабочей группы по реализации проекта «500+»	утверждены кураторы	РЦОИиОКО
4.	Анкетирование ШНОР для формирования РППШ	28.01.2021-15.02.2021	Проведено анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах	в ФИОКО направлена информация о прохождении школами анкетирования	РЦОИиОКО
5.	Организация работы школ с РППШ и по проведению самодиагностики (утверждение графиков посещения школ кураторами, первичное посещение кураторами ОО)	24.02.2021-15.03.2021	Утвержден график посещения школ кураторами. Кураторами посещены ОО, Школами проведена самодиагностика, совместно с кураторами определены направления, в рамках которых будут реализованы меры противодействия имеющимся рискам РППШ верифицированы, в МЭДК внесены соответствующие отметки	в ИС МЭДК загружены результаты самодиагностики, верифицированы РППШ (рисковые профили школ)	БРИОП, РЦОИиОКО, муниципальные координаторы, кураторы
7.	Рабочее совещание по итогам первичного посещения школ с НОР кураторами, результатов самодиагностики школ, выбранных направлений (в том числе представление РСОКО)	15.03.2021	Проведено совещание с кураторами и координаторами, рассмотрены результаты самообследования и выбранные школами направления, внесены замечания, оказана консультационная помощь	кураторам и школам с НОР оказана консультационная помощь	Минобрнауки РБ БРИОП РЦОИиОКО

8.	Разработка школами документов по выходу из кризисной ситуации: Концепции развития, Программы развития	15.03.2021 - 10.04.2021	Школами с НОР- участниками проекта, разработаны концептуальные документы	школами с НОР разработаны концептуальные документы	Муниципальные координаторы, кураторы, ОО
9.	Организация работы по контролю качества подготовки документов школ с НОР перед загрузкой в ИС МЭДК (определение экспертов и разработка графика совещаний по рассмотрению документов школ)	15.03.2021 - 30.04.2021 по графику	Организована работа по согласованию и размещению в ИС МЭДК документов школ с НОР	документы, загружаемые в ИС МЭДК, изучены экспертами	БРИОП, РЦОИиОКО, РЦО
10.	Обеспечение материально-технической базы школ с НОР в рамках реализации нацпроектов	в течение всего периода	Проведена работа по обеспечению школ с НОР компьютерной и иной техникой	не менее 50% школ с НОР – участники проекта оснащены компьютерной и иной техникой	Минобрнауки РБ
11.	Информационное сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках проекта «500+»	в течение всего периода	На информационных ресурсах размещена информация о проводимых мероприятиях в рамках проекта «500+»	в аналитических, отчетных документах по проекту имеются ссылки на информационный ресурс о проведенных мероприятиях	БРИОП, РЦОИ, сайты РУО, ОО
II. Организационно-методические мероприятия					

1.	Проведение ежемесячных планерных совещаний с руководителями координаторов и кураторами проекта в течение всего периода Проводятся планерные совещания для координаторов и кураторов по вопросам контроля исполнения мероприятий, предусмотренных дорожными картами ежемесячно подводятся итоги и оформляются промежуточные отчеты о проведенных мероприятиях	БФНОЛ, ПЦОИКО
2.	Составление графика прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников школ - участников проекта (КИК Академии Минпросвещения России, переналазные КИК) март 2021 педгортами из школ с НОП приобретены КИК 100% учителей школ с НОП - участников проекта прошли КИК БФНОЛ, ПЦОИКО, РГО (ТБОУ), ОО	БФНОЛ, ПЦОИКО, РГО (ТБОУ), ОО
3.	Организация мероприятий по оказанию психологической помощи школам с НОП март 2021 Организовано и реализуется психологическое сопровождение образовательного процесса в школах, проведение мониторинга (входные и итоговые) по состоянию работы психологических служб школ 100% школ с НОП - участников проекта, реализуют психологическое сопровождение образовательного процесса БФНОЛ, ПЦО	БФНОЛ, ПЦО

4.	Включение школ с НОР в выборку для участия в региональных мониторингах по оценке качества образования	март 2021	Осуществлена выборка школ с НОР	100% школ с НОР – участников проекта, прошли региональные мониторинговые исследования по оценке качества образования	РЦОИиОКО
5.	Организация мониторинга школ с НОР на основе выборки	по графику РЦОИиОКО	Проведены региональные мониторинговые исследования по оценке качества образования в школах с НОР, представлен анализ по итогам мониторинга для дальнейшей адресной методической помощи	100% школ с НОР – участников проекта, получили анализ по итогам проведенных региональных мониторинговых исследований по оценке качества образования	РЦОИиОКО
6.	Разработка и реализации дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом выявленных рисков профилей школ с НОР	1 полугодие 2021 года	Разработаны и реализуются программы повышения профессиональных компетенций педагогов школ с НОР	разработано не менее 10 новых ДПП	БРИОП, РЦОИиОКО, РЦО

7.	Организация стажировочных площадок для педагогических и управленческих кадров школ с НОР	по графику	Педагогами школ с НОР принято участие в мероприятиях, организованных в школах с высокими образовательными результатами	педагоги 100% школ с НОР приняли участие в мероприятиях	БРИОП, РЦОИиОКО, РЦО
8.	Организация и проведение методических семинаров/вебинаров, совещаний (в том числе выездных) для педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам использования педагогических технологий, способствующих повышению качества образовательных результатов и преодолению рисков получения низких образовательных результатов	не менее одного раза в месяц	Оказана консультационная помощь школам с НОР	100% школ с НОР-участников проекта, приняли участие в мероприятиях	БРИОП, РЦОИиОКО, РЦО
9.	Организация совещаний регионального учебно-методического объединения (РУМО) по вопросам деятельности муниципальных, школьных методических служб, в том числе по планированию и содержанию работы со школами с	не менее одного раза в месяц	Изучены вопросы методического сопровождения деятельности школ с НОР в рамках РУМО, приняты решения по итогам совещаний	100% школ с НОР-участников проекта, охвачены сопровождением муниципальных методических служб	БРИОП, РЦОИиОКО, РУО (ГБОУ)

10.	Активизация движения наставников с целью повышения уровня профессиональных компетенций педагогов	в течение всего периода	Повышение профессиональной компетентности педагогов школ с НОР	не менее чем в 80 % школ с НОР проведены мероприятия с участием наставников	БРИОП, РЦОИиОКО
11.	Организация и проведение декады открытых уроков «Учитель-Учителю» членами РОО «Клуб Учитель года»: - организация и проведение выездных семинаров на базе школ, имеющих успешный опыт работы и высокие образовательные результаты; - закрепление наставников за молодыми педагогами школ с НОР, вовлечение в работу со школами с НОР	по графику	Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках ПК и других методических мероприятий. Создание условий для адаптации молодого педагога, организация наставничества в РБ Представление для школ с НОР эффективных практик организации учебного процесса	в 63 ОО-участниках проекта проведены открытые уроки, мероприятия	БРИОП
12.	Вовлечение в работу со школами с НОР республиканских инновационных площадок, сетевого образовательного кластера школ с НОР	в течение всего периода	Организована работа с РИП	не менее 20 % школ с НОР вовлечены в сетевой образовательный кластер	БРИОП, РУО
13.	Привлечение тренеров центра «Асториум» для проведения мастер-классов педагогам школ с НОР	в течение всего периода	Повышение уровня предметных компетенций педагогов школ с НОР, совершенствование методик преподавания	в 63 ОО-участниках проекта проведены мастер-классы, мероприятия	БРИОП, РУО

III. Аналитико-мониторинговые мероприятия

1.	Организация и проведение планового мониторинга реализации проекта. Размещение данных в ИС МЭДК. 1 и 2 этап	до 21.06.2021 до 01.11.2021	Проведена оценка внедрения и реализации мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте. Выявлены типичные трудности.	Составлены отчеты по результатам мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных ДК 63 ОО	БРИОП, РЦОИиОКО, муниципальные координаторы, кураторы, ОО
2.	Анализ результатов работы, рекомендации по продолжению работы	30.06.2021 20.12.2021	Региональным оператором подведены итоги по реализации мероприятий в рамках проекта	аналитическая справка	БРИОП, РЦОИиОКО, РЦО
3.	Организация и осуществление мониторинга хода реализации программ развития школ с НОР на предмет результативности принимаемых мер школами	не менее одного раза в полугодие	Получены данные для анализа, интерпретации результатов и корректировки мероприятий дорожных карт	проведены рабочие совещания в 63 ОО-участниках проекта	БРИОП, РЦОИиОКО РЦО
4.	Итоговый отчет работы кураторов, презентация лучших кейсов кураторов	декабрь 2021	Обмен опытом кураторов, направление лучших кейсов в ФИОКО	на информационном ресурсе регионального оператора размещена итоговая информация кураторов 63 ОО	Муниципальные координаторы, кураторы



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

П Р И К А З

З А Х И Р А Л Т А

«1» июня 2021

№ 876

г. Улан-Удэ

О внесении изменений
в приказ от 22.01.2021 №63
«О назначении ответственных
за мероприятия при реализации проекта «500+»

В целях реализации на территории Республики Бурятия проекта «500+» по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – проект «500+»), в связи с кадровыми изменениями,

п р и к а з ы в а ю:

1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению;
2. Отделу дошкольного и общего образования (Имеева Е.С.) довести настоящий приказ до всех заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дошкольного и общего образования Министерства образования и науки Республики Бурятия Имееву Е.С.

Заместитель министра –
Председатель Комитета общего
и дополнительного образования

В.А. Поздняков

Коваленко Н.М.,
(3012) 21-35-97

**Перечень ответственных
за исполнение мероприятий при реализации проекта «500+»**

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Предоставление сведений о муниципальных координаторах, школах, выбранных для участия в проекте | - | Коваленко Н.М., аналитик отдела дошкольного и общего образования Минобрнауки Республики Бурятия |
| 2. | Организация анкетирования участников проекта | - | Бреславская Т.С., начальник отдела оценки качества образования ГБУ «РЦОИиОКО» |
| 3. | Отбор школ – участников проекта | - | Бреславская Т.С., начальник отдела оценки качества образования ГБУ «РЦОИиОКО» |
| 4. | Предоставление данных о назначенных кураторах школ – участников проекта | - | Коваленко Н.М., аналитик отдела дошкольного и общего образования Минобрнауки Республики Бурятия |
| 5. | Разработка регионального плана-графика по проекту | - | Цыбикова Э.В., проректор по организации образовательной деятельности ГАУ ДПО РБ «БРИОП» |
| 6. | Обеспечение мониторинга работы школ и кураторов в информационной системе мониторинга дорожных карт (ИС МЭДК) | - | Бреславская Т.С., начальник отдела оценки качества образования ГБУ «РЦОИиОКО» |
| 7. | Обеспечение соблюдения регионального плана-графика проекта | - | Цыбикова Э.В., проректор по организации образовательной деятельности ГАУ ДПО РБ «БРИОП» |