


Приложение к приказу Минобрнауки РБ №449 от 19 марта 2021 года
№34 от 22.03.21г

Приказ РУО

 Утверждено
Начальник МКУ
«Хоринское управление образования»
Батуева Д.Д.

Муниципальная Дорожная карта по реализации федерального проекта «500+» в Хоринском районе

Дата	Наименование мероприятия	Сроки	Описание действий, результаты	Муниципальный показатель реализации	Ответственный
1. Организационно-технологические мероприятия					
1	Отбор ШНОР для участия в проекте, муниципальных координаторов, кандидатов в кураторы	22.01-27.01 2021	Приказами Минобрнауки РБ представлены Списки ШНОР, муниципальных координаторов, кандидатов в кураторы	Назначение муниципальных кураторов	БРИОП, РЦОИиОКО
2	Анкетирование кандидатов в кураторы	22.01 - 03.02.2021	Пройдено анкетирование.	Утвержден куратор	БРИОП, РЦОИиОКО
3	Анкетирование ШНОР для формирования РПШ	28.01 - 15.02.2021	Проведено анкетирование участников образовательных отношений в школах	прохождение школами анкетирования	БРИОП, РЦОИиОКО
4	Организация работы школ с РПШ	24.02 - 15.03.2021	Утвержден график посещения школ кураторами. Кураторами посещены школы. Проведена самодиагностика.	ИС МЭДК загружены результаты самодиагностики.	БРИОП, РЦОИиОКО, муниципальные

			определены направления мер, в МЭДК внесены соответствующие отметки	Верифицированы РГПШ	координаторы, кураторы
5	Рабочее совещание кураторов по итогам первичного посещения школ	15.03.2021	Проведено совещание с кураторами и координаторами	Оказана консультационная помощь	Минобрнауки РБ, БРИОП, РЦОИиОКО
6	Разработка школами документов: Концепции развития, Программ развития	15.03. -10.04. 2021	Работа над документами	Школами разработаны концептуальные документы	Муниципальный координатор, куратор, ОО
7	Организация работы по контролю качества подготовки документов школ НОР перед загрузкой ИС МЭДК	15.03. -30.04. 2021 По графику	Согласование и размещение в ИС МЭДК документов школ НОР	Изучена и согласована с экспертами	БРИОП, РЦОИиОКО
8	Обеспечение материально-технической базы школ в рамках реализации нацпроектов	В течение всего периода	Обеспечение школ компьютерной и иной техникой	Не менее 50% школ НОР оснащена компьютерной техникой	Минобрнауки РБ
9	Информационное сопровождение мероприятий в рамках проекта «500+»	В течение всего периода	Размещение информации о проводимых мероприятиях проекта	В аналитич., отчетных документах имеются ссылки на сайтах РУО, ОО	БРИОП, РЦОИиОКО, РУО, ОО
2. Организационно-методические мероприятия					
1	Проведение еженедельных планерных совещаний с муниципальными координаторами и кураторами	В течение всего периода	Планерные совещания по контролю исполнения мероприятий	Подведение итогов проведенных мероприятий	БРИОП, РЦОИиОКО, муниципальные координаторы, кураторы

2	Составление графика прохождения курсов повышения квалификации педагогами (КПК Академия Просвещения, региональные кпк)	Март 2021	Прохождение КПК педагогами	100% учителей проходят КПК	БРИОП, РЦОИиОКО, РУО, ОО
3	Организация мероприятий по оказанию всесторонней педагогической помощи школам НОР	Март 2021	Реализация психологического сопровождения образовательного процесса в школах (входные и итоговые мониторинги по состоянию работы психологических служб школ)	Реализуют 100% школ	БРИОП, РЦО
4	Включение школ НОР в выборку региональных мониторингов ОКО	Март 2021	Выборка школ НОР	Участие 100% школ	РЦОИиОКО
5	Организация мониторинга школ НОР	По графику РЦОИиОКО	Мониторинговые исследования ОКО, представлен анализ по итогам мониторинга для адресной помощи	100% школ получили анализ	РЦОИиОКО,
6	Разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (по РПП)	1 полугодие 2021г	Разработка и реализация программы повышения профкомпетенции педагогов	Разработано не менее 5 (10) новых ДПП	БРИОП, РЦОИиОКО, РЦО

Начальник МКУ «Хоринское управление образования»

Батуева Д.Д.

График посещения куратором школ НОР: МАОУ «Хоринская СОШ №2» и МБОУ «Георгиевская СОШ»

Наименование мероприятий	Сроки	Описание действий, результаты	Муниципальный показатель реализации
Организация работы школ с РППШ	25 -26 февраля 4,5 марта	Утвержден график посещения школ кураторами. Куратором посещены школы. Работа с РППШ школ. Проведен анализ материалов РЦОИ по итогам мониторингов. определены направления мер, заполнена самодиагностика, в МЭДК внесены соответствующие отметки	ИС МЭДК загружены результаты самодиагностики. Верифицированы РППШ
Разработка школами документов: Концепции развития, Программ развития	24-25 марта 7-8 апреля 15-16 апреля 28-29 апреля	-Работа над документами. Подготовка документов к экспертизе в РЦОИ иОКО, БРИОП до 30 апреля. -Участие педагогов в проекте Я-Интенсив. -Составление графика прохождения КПК. (Академия Просвещение, региональные кпк) -Размещение информации о проводимых мероприятиях проекта - организация психолого-педагогического сопровождения школ НОР	Школами разработаны концептуальные документы 100% учителей проходят КПК

Релизация мероприятий Программ	Далее 1 раз в месяц до конца проекта	Контроль за реализацией проекта в школе	100% выполнение мероприятий
--------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------

Куратор Хабитуева С.П.