

+++++++



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХОРИНСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

671410, Республика Бурятия, Хоринский район,
с. Хоринск, ул. Ленина, д.23 тел./факс 22-4-63
Email: horserinf@yandex.ru

№ 1318 от 30.06.21
На № _____ от _____

и.о. Министра образования и науки
Республики Бурятия
Позднякову В.А.

**Отчет по выполнению по итогам I этапа муниципальной Дорожной карты по реализации
федерального проекта «500+» в Хоринском районе**

Дата	Наименование мероприятия	Сроки	Описание действий, результаты	Результат	Ответственные
<i>1. Организационно-технологические мероприятия</i>					
1	Отбор ПННОР для участия в проекте, муниципальных координаторов, кандидатов в	22.01 - 27.01 2021	Приказами Минобразования РБ представлены Списки ПННОР, муниципальных	Назначен муниципальный куратор - Батуева Д.Д., начальник РУО	

	кураторы		координаторов, кандидатов в кураторы		
2	Анкетирование кандидатов в кураторы	22.01 - 03.02.2021	Пройдено анкетирование.	Утвержден куратор - Хабитуева С.П. , начальник отдела ОДО РУО	
3	Анкетирование ЦННОР для формирования РПШ	28.01 - 15.02.2021	Проведено анкетирование участников образовательных отношении в школах	Прохождение анкетирования ФИС ОКО педагогами, администрацией школ и обучающимися, родителями	Бадарханова Л.Е. , директор ХСОП №2, Кузьмина Е.П. , директор Георгиевской СОШ
4	Организация работы школ с РПШ	24.02 - 15.03.2021	Утвержден график посещения школ кураторами. Кураторами посещены школы. Проведена самодиагностика, определены направления мер, в МЭДК внесены соответствующие отметки	- Проведены первичные рабочие совещания в школах: презентация проекта 500+, утвержден график посещения школ; - Обсуждение РПШ на педсоветах. 1. Заслущана самодиагностика по оценке качества образования на основе результатов региональных и федеральных мониторингов и отчетов самообследования за 3 последних года. 2. Утверждены направления РПШ по школам. 3. Созданы 4 рабочие группы по разработке мероприятий по направлениям РПШ. - <i>Верификация РПШ в ИС МЭДК</i> - <i>загружены результаты самодиагностики в ИС МЭДК</i>	Хабитуева С.П. , куратор (РУО)
5		15.03.2021	Проведено педсоветание школ с участием куратора и координатора (РУО) и	Оказана консультационная помощь по проблемным вопросам реализации Проекта 500+ в школах. В ходе обсуждения были обозначены ряд проблем материального и содержательного характера.	Хабитуева С.П. , куратор (РУО); Бадарханова Л.Е. , директор

		представителей Минобрнауки РФ, БРИОП, РЦОИиОКО	которые планируется разрешить в ходе проекта «500+», - оценена работа, которая осуществляется педагогическим коллективом школы по преодолению сложившейся ситуации, обсуждение конкретного пакета мер по выходу из кризисной ситуации. - состоялся продуктивный разговор о причинах имеющейся негативной ситуации с качеством подготовки обучающихся, о мерах по ее преодолению, о целях, которые планируется достичь в дальнейшей работе (особенности организации методической работы, индивидуализация помощи неуспевающим обучающимся, вовлечение родителей в образовательное пространство школ). - внесены предложения в программу развития и дорожную карту, созданные на основании рискованного профиля школы и конкретной ситуации в ОО.	ХСОПН№2; Кузьмина Е.П., директор Географической СОШ	
6	Разработка школами концептуальных документов: Концепция развития, Среднесрочная программа, Антирисковые программы	01.04 - 30.05	Работа администрации школ и куратора над документами	Школами разработаны совместно с куратором документы: 1. С 01.04 по 19.04 - Концепция развития, Среднесрочная программа. Состоялась загрузка в ИС МЭДК 2. С 12.04.2021 г. по 28.04.2021 г. - Антирисковые программы. Состоялась загрузка в ИС МЭДК	Хабитуева С.П., куратор (РУО)
7	Организация работы по контролю	15.03. - 30.04. 2021	Согласование и размещение в ИС	-Каждый документ в обеих школах возвращалась на доработку после экспертизы куратором по 4-5 раз.	Хабитуева С.П., куратор (РУО)

	качества подготовки документов школ НОР перед загрузкой ИС МЭДК	По графику	МЭДК документов школ НОР	-Все концептуальные документы согласованы с экспертом, профессором Содномовым С.Ц., заведующим кафедрой педагогики и психологии детства БРИОП с 24 по 29 апреля перед выгрузкой в ИС МЭДК.	
8	Контроль мероприятий по выполнению 1 этапа мониторинга.			С 17.05 по 30.05 составлены Отчёты школ по реализации программ антирисковых мер, 1 этап и согласованы с куратором. <i>Состоялась загрузка в ИС МЭДК</i>	Хабитуева С.П., куратор (РУО)
9	Информационное сопровождение мероприятий в рамках проекта «500+»	В течение всего периода	Размещение информации о проводимых мероприятиях проекта	В аналитич., отчетных документах имеются ссылки на сайтах: РУО http://hotinsk.ru/site/section?id=156 Хоринская СОШ №2 https://maou-kho.buryatschool.ru/?section_id=180 Георгиевская СОШ https://georg.buryatschool.ru/?section_id=112	Хабитуева С.П., куратор (РУО) Бадарханова Л.Е., директор ХСОЦН№2, Кузьмина Е.П., директор Георгиевской СОШ
2. Организационно-методические мероприятия					
2	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами	Март 2021	Прохождение КПК педагогами	-100% учителей школ НОР прошли обучение Интенсив «Я –учитель» - 21 учителей НОР обучаются в КПК Академии Просвещения. - школами составлен график прохождения КПК согласно выявленным педагогическим дефицитам	Жибарева Е.В., завуч УВР ХСОШ №2; Беликова Г.Г., завуч УВР Георгиевской СОШ
3	Организация мероприятий по оказанию всестороннего педагогического	Март 2021	Реализация в школах (входные и итоговые мониторинги по состоянию работы	В обеих школах работают психологи Республиканского психологического центра. Составлены планы психологического сопровождения учебного образовательного процесса на 2021-2022гг.	Шурыгина И.А., муниципальный руководитель психологического

	помощи школам НОР		психологических служб школ)		педагогической службы
--	----------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------

Начальник МКУ «Хоринское управление образования»



Батуева Д.Д.